

2023

Proyecto Tenas SRL

Construcción de Almacén de Secos

Hemos sido adjudicados, donde una de las pautas es construir un almacén de secos en zona estratégica fuera de planta. Por lo tanto debemos iniciar el proyecto.

3

Alcance



PARTE 3

Se nos adjudicó el proyecto y debemos empezar a gestionarlo. Las personas designadas por la empresa son el Gerente de Logística y Jefe de almacenes.

Deberemos armar nuestro equipo de trabajo, organigrama, cantidad de recursos, etc.

Personal disponible en la consultora

Gerente de Proyecto: \$ 1.200.000 Brutos

Jefes de Proyecto 2: \$ 830.000 Brutos c/u

Equipo técnico 4: \$ 560.000 Brutos c/u

Equipo Administrativo 6: \$ 490.000 Brutos c/u

Operarios 8: \$ 380.000 Brutos c/u

Definir el alcance del proyecto, con la matriz de responsabilidad, Project charter y Table top Drawing.

Definir el equipo de trabajo y cuáles serán las técnicas de evaluación, productividad y si se planificaran bonos por objetivos.