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 Riesgos 5 

Gerenciamiento de Proyectos 



PARTE 5 

Confeccionar el manual de riesgos, analizando cada uno, con la finalidad de 

poder anticiparnos eficientemente a los problemas. 

Para este ejercicio: Enumerar los riesgos posibles y generar planes alternativos 

para minimizar cualquier problema que impacte en el entregable final. 

 


