

2023

Proyecto Tenas SRL

Construcción de Almacén de Secos

En este punto analizaremos la gestión de comunicaciones, calidad y abastecimiento

6

Comunicación y Calidad



PARTE 6

1. Diseñar un plan de comunicación con los stakeholder del proyecto, capacitación, herramientas y todo aquello que permita que esta sea fluida y eficaz. En definitiva, establecer a quiénes comunico y qué comunico. Apuntamos a comunicaciones al cliente y al equipo.
2. Diseñar el plan de calidad, establecer misión, valor y objetivos.
3. Establecer Procesos, procedimientos, actividades y tareas. Incluyendo todos los controles necesarios. Identificar además los procesos clave. Como se realizan las inspecciones de obra, frecuencia, documentación, trato con personal tercerizado, KPIs, etc.
4. Desarrollar el Plan de Calidad.
5. Realizar el plan de Abastecimiento, circuito de compras, controles de precios, desarrollo de proveedores, períodos de compra, etc.